

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

Հաստատված է  
<ԷՑ ԴԻ ԷԿ ԹԵՔ> ՄՊԸ-ի  
տնօրենի կողմից

Երևան քաղաքի Պարույր Սեակի 8 և 8/1 հասցեներով													
2014 թ												2015 թ	
Անվանումը	1 եռամսյակ	2 եռամսյակ			3 եռամսյակ			4 եռամսյակ			1 եռամսյակ		
	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	հունվար	փետրվար	մարտ
1	<b>Պատեր և միջնապատեր</b>												
	1 մասնաշենք												
	2 մասնաշենք												
2	<b>Արտաքին պատերի երեսպատում</b>												
	1 մասնաշենք												
	2 մասնաշենք												
3	<b>Ներքին հարդարման աշխատանքներ</b>												
	1 մասնաշենք												
	2 մասնաշենք												
4	<b>Մանուշեխիկական աշխատանքներ</b>												
	1 մասնաշենք												
	2 մասնաշենք												
5	<b>Էլ մոնտաժային աշխատանքներ</b>												
	1 մասնաշենք												
	2 մասնաշենք												
6	<b>Վերելակների տեղադրում և գործարկում</b>												
	1 մասնաշենք												
	2 մասնաշենք												
7	<b>Արտաքին ինժեներական ցանցեր</b>												
	1 մասնաշենք												
	2 մասնաշենք												
8	<b>Բարեկարգում</b>												
	1 մասնաշենք												
	2 մասնաշենք												

Օտնորոշում\*\*\*

Սույն ժամանակացույցը կգործի պատվիրատուին ներկայացվող կատարողական ակտերի հիման վրա պատշաճ կատարված վճարումների դեպքում :